

OBEC STARÉ HORY

976 02 Staré Hory 317

Číslo: 255/2013/ŠA
Ev.č.1/2013

V Starých Horách dňa 21.10.2013

Vec


Sociálna poisťovňa-ústredie, Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava -žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.

Obec Staré Hory, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák.č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 68 stavebného zákona na základe žiadosti Sociálnej poisťovne-ústredie, Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava podanej dňa 07.10.2013

predlžuje lehotu

dokončenia stavby „DaRZ Sociálnej poisťovne-Staré Hory Stavebné úpravy“, na pozemku par.C KN č. 990, 991 a 992/2 v kat.území Staré Hory, na ktorú Obec Staré Hory, stavebný úrad vydal dňa 15.01.2010 pod č.282/2009 stavebné povolenie v termíne **do 30.októbra 2015**, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Ostatné podmienky stavebného povolenia zostávajú nezmenené.



Ján Kováč
starosta obce

Stavebník uhradil správny poplatok podľa zákona č.439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 60a. vo výške 30,- € dňa 10.10.2013.

Doručí sa:

1.Sociálna poisťovňa, ústredie

Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava