

20148

JK

DODÁVATEL: TZB Technológie TZB Technológie s.r.o. A. Gwerkovej 28 Bratislava 851 04 IČO: 44 549 318 DIČ: 2022 758 155 IČ DPH: SK 2022 758 155 Zápis v OR Okr. súdu Bratislava I, Sro vložka číslo 56300/B BIC (SWIFT): TATRSKBX Číslo účtu: 2623174890/1100 Meno banky: Tatra Banka, a.s. IBAN: SK4911000000002623174890 Variabilný symbol: 2023352 Tel.: 0911 498 438		FAKTÚRA č. 2023352 Služi zároveň ako dodací list Konštantný symbol 0308																	
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 a 10 Bratislava 813 63 Slovensko IČO: 30 807 484 Dátum vystavenia: 28.11.2023 DIČ: 2020 592 332 Dátum dodania: 21.11.2023 IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.12.2023		SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 29. 11. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -OSOBNÉ 3-																	
Por	Názov dodávky	Počet	J.mn.	Jedn. c.	celkom bez DPH														
Na základe zmluvy o dielo č. SP: 20621-9/2023-BA zo dňa 30.8.2023 na zákazku " Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou - rekonštrukcia plynovej tokolne - udržiavacie práce " Vám podľa Čl. V. bodu 5.2.1 a 5.2.2 zmluvy o dielo faktúrujeme za dielo a to v nasledovnom rozsahu:																			
1	95 % z celkovej ceny - suma k úhrade s DPH				66 919,75 €														
2	5 % z celk. ceny- zádržné po uplynutí záruky s DPH				3 522,09 €														
<table border="1"> <tr> <td>Základ bez DPH</td> <td>58 701,53 €</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Základ s 20 % DPH</td> <td>70 441,84 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>11 740,31 €</td> </tr> <tr> <td>SPOLU</td> <td>70 441,84 €</td> </tr> <tr> <td>Odpočít zádržného vo výške 5%</td> <td>-3 522,09 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade</td> <td>66 919,75 €</td> </tr> </table>						Základ bez DPH	58 701,53 €	Oslobodené	0,00 €	Základ s 20 % DPH	70 441,84 €	DPH 20 %	11 740,31 €	SPOLU	70 441,84 €	Odpočít zádržného vo výške 5%	-3 522,09 €	K úhrade	66 919,75 €
Základ bez DPH	58 701,53 €																		
Oslobodené	0,00 €																		
Základ s 20 % DPH	70 441,84 €																		
DPH 20 %	11 740,31 €																		
SPOLU	70 441,84 €																		
Odpočít zádržného vo výške 5%	-3 522,09 €																		
K úhrade	66 919,75 €																		